



TP 2: Découvrir les différentes méthodes de gestion de projet

Activité 1 : Méthodes prévisibles (cascades, V, Y)

Objectif : Explorer les caractéristiques des méthodes prédictives et séquentielles.

1. Étude du Modèle en Cascade : Expliquez le fonctionnement du modèle en cascade et ses avantages dans le cadre de projets aux exigences bien définies. Répondez aux questions suivantes :
 - Quels sont les avantages de la structure séquentielle du modèle en cascade ?
 - Pourquoi ce modèle est-il moins adapté aux projets qui évoluent au fil du temps ?
2. Exemple de Cycle en V : Dans le cadre d'un projet informatique, créez un schéma illustrant les étapes du cycle en V, en associant chaque phase de réalisation à une phase de validation. Décrivez l'utilité de chaque phase.
3. Comparaison des Cycles en Y et en V : Discutez des différences entre le cycle en Y et le cycle en V, en termes de gestion des exigences fonctionnelles et techniques. Dans quels cas est-il préférable d'utiliser le cycle en Y ?

Activité 2 : Méthodes imprévisibles (Agile)

Objectif : Comprendre les principes de la méthodologie Agile et son adaptation aux projets dynamiques.

1. Les Principes du Manifeste Agile : Citez et expliquez brièvement les 4 valeurs fondamentales et 3 des 12 principes du Manifeste Agile. Discutez comment ces principes favorisent l'adaptabilité dans la gestion de projet.
2. Exemple de Sprint avec la Méthode Scrum : Décrivez un exemple de sprint dans un projet utilisant la méthode Scrum. Mentionnez les étapes principales, du "sprint planning" jusqu'au "sprint review."
3. Comparaison des Méthodes Scrum et Kanban : Expliquez les différences entre Scrum et Kanban. Dans quel contexte chaque méthode serait-elle la plus appropriée ?

Activité 3 : Cycle en V vs. Méthodes Agiles

Objectif : Comparer les avantages et limites du cycle en V et des méthodes agiles dans la gestion de projets.

1. Avantages et Inconvénients : Listez deux avantages et deux inconvénients du cycle en V par rapport aux méthodes Agiles pour les projets technologiques.
2. Étude de Cas : Choix de Méthode de Gestion de Projet : Imaginez que vous dirigez un projet pour développer un logiciel de gestion pour une entreprise. Les exigences changent souvent en fonction des retours des utilisateurs. Quelle méthode de gestion de projet (cycle en V ou Agile) serait la plus adaptée ? Justifiez votre choix.
3. Analyse des Phases de Validation : Expliquez comment la validation des livrables diffère dans un cycle en V par rapport aux méthodes agiles, en particulier en termes de flexibilité et d'adaptabilité aux changements.